

BACKLOG DEL PROYECTO — PASANTIA

Teoría de la Computación · 3 semanas de desarrollo · Demoday 25/06/2026

PASANTIA · Backlog del Proyecto · Teoría de la Computación 2026

#	TAREA	RESPONSABLE	ESTADO
SEMANA 1 — BASE Y ESTRUCTURA (09/06 al 13/06)			
1.1	Diseño del modelo de datos: entidades alumno, empresa, facultad, pasantía, certificado	Tiziana + Emilia	Completada
1.2	Autenticación por email/contraseña con control de acceso por roles	Emilia	Completada
1.3	Vista del alumno: listado de pasantías disponibles con swipe	Emilia	Completada
1.4	Vista de la empresa: publicar nueva pasantía	Emilia	Completada
1.5	Algoritmo calcCompat(): función de compatibilidad por habilidades en JS	Tiziana	Completada
1.6	Persistencia con Supabase (PostgreSQL): usuarios, ofertas, matches y certificados en la nube	Emilia	Completada
SEMANA 2 — FLUJO COMPLETO (14/06 al 18/06)			
2.1	Panel de la facultad: aprobación de ofertas publicadas	Emilia	Completada
2.2	Flujo de postulación del alumno y selección por la empresa	Emilia	Completada
2.3	Lógica de match mutuo: empresa y alumno se eligen mutuamente	Emilia	Completada
2.4	Smart contract PasantiaCertificado.sol: funciones confirmarPorEmpresa() y confirmarPorFacultad()	Sofía	Completada
2.5	Compilación y prueba del contrato en Remix VM sin errores	Sofía	Completada
2.6	Memoria técnica v1: secciones 1 a 5	Mía	Completada
2.7	Pitch deck: 9 slides con contenido completo	Mía	Completada
SEMANA 3 — BLOCKCHAIN Y DEMO (19/06 al 24/06)			
3.1	Despliegue exitoso del smart contract en Hedera Testnet vía ethers.js v5 y HashIO JSON-RPC Relay — Contract ID: 0.0.9277865	Sofía	Completada

3.2	Integración del frontend con el contrato: emisión real de certificados on-chain en Hedera Testnet	Emilia + Sofía	Completada
3.3	Verificación pública de certificados por QR apuntando a HashScan implementada en el frontend	Emilia + Sofía	Completada
3.4	Ajustes de seguridad: privacidad de certificados y control de acceso por roles	Emilia	Completada
3.5	Memoria técnica final con arquitectura real (Hedera, Supabase, ethers.js)	Mía	Completada
3.6	Canvas de propuesta de valor (3 segmentos)	Mía	Completada
3.7	Guión del pitch con distribución de roles y tiempos	Mía	Completada
3.8	Ensayo general del Demoday	Todo el equipo	Completada
3.9	Video de demo grabado y repositorio Git con README	Emilia	Completada
3.10	Presentación Demoday 25/06/2026	Todo el equipo	Completada

LEYENDA: ■ Completada ■ En progreso ■ Pendiente